Summary Report




DURATION

44:23:45


0:09:50

01/01/2020 - 12/31/2020

TOTAL HOURS: 44:33:35







TIME ENTRY	DURATION
 #21 Persistencia MongoDB 	7:32:41
• #22 Nedb	6:59:13
• #11 Punto número 2 grupal	5:17:51
• #10 Punto grupal 2	4:21:38
 #19 Arreglo de servidor 	4:18:00
#8 Servidor web con NodeJS	3:22:43
 #2 Clonar repositorios + invitar al excel colaborativo de propuesta a los profesores 	3:15:31
#15 API REST - Preparar el servidor	2:17:34
 #18 Tener un conjunto de pruebas de postman de la API en una colección denominada SOS1920-XX-YYYYYY I 	1:48:06
 #16 Despliegue en Heroku y parametrización 	1:16:00
#4 Servidor web express	1:11:00
 Other time entries 	2:53:18

SOS1920-06 Page 1/3



PROJECT - TIME ENTRY DURATION

• SOS1920-06	44:23:45
#1 Crear proyecto, milestones y labels	0:18:55
#10 Punto grupal 2	4:21:38
#11 Punto número 2 grupal	5:17:51
#12 loadInitialData en API	0:25:04
#13 GET, POST, DELETE a colección	1:02:32
#14 GET, POST, DELETE a recurso	0:37:11
#15 API REST - Preparar el servidor	2:17:34
#16 Despliegue en Heroku y parametrización	1:16:00
#18 Tener un conjunto de pruebas de postman de la API en una colección denominada SOS1920-XX-YYYYYY I	1:48:06
#19 Arreglo de servidor	4:18:00
#2 Clonar repositorios + invitar al excel colaborativo de propuesta a los profesores	3:15:31
#20 Enlaces erroneos	0:19:00
#21 Persistencia MongoDB	7:32:41
#22 Nedb	6:59:13
#3 1. Tener instalado Chrome	0:00:46
#4 Servidor web express	1:11:00

SOS1920-06 Page 2/3



PROJECT - TIME ENTRY	DURATION
#8 Servidor web con NodeJS	3:22:43
Without project	0:09:50
#2 Hacer parte 1	0:00:26
Without description	0:09:24